

1. **NOMBRE DEL PROYECTO** CENTRAL HIDROELECTRICA YAWAR MAYU

2. **DESCRIPCION DEL PROYECTO** El estudio del proyecto del C.H. Yawar Mayu - 402 aprovechara las aguas del río de la cuenca Inambari conceptua un salto de 149 m , un caudal nominal de 323 m3/s y una potencia instalada de 2817,22 GWh.

3. **OBJETIVOS Y BENEFICIOS**

3.1 **FINANCIEROS** Mayores ingresos por generación de energía adicional de 42,7 GW-h-año durante los meses de estiaje

3.2 **SOCIALES** En forma indirecta por las actividades relacionadas con su construcción y operación de dicha Central, se obtendrían beneficios como el desarrollo de la economía de la zona donde se ubica el Proyecto, el aumento de la oportunidad de empleo durante la construcción de la obra, la aceleración del desarrollo regional, mejor estándar de vida, aumento de nivel educativo y de salud, y en generar el desarrollo progresivo, comercial y cultural de los pueblos de la región.

4. **MONTO TOTAL DE LA INVERSION** S/. 1920000000 US\$ 69,686

5. FINANCIAMIENTO (EN S/.)	FUENTES	DESEMBOLSO TOTAL PREVISTO	DESEMBOLSOS ACUMULADO AL 31.1	DESEMBOLSOS 200 AL IV TRIM 2009	SALDO AL IV TRIM 2009
	RECURSOS PROPIOS	1.920.000.000		6.350	1.919.993.650
	ENDEUDAMIENTO INTERNO				
	ENDEUDAMIENTO EXTERNO				
	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (Transferen				
	TOTAL	1.920.000.000		6.350	1.919.993.650

6. **INDICADORES DE EVALUACION**

6.1 VAN
6.2 TIR
6.3 Período de Recuperación

6.4 **Presupuesto del proyecto (En Nuevos Soles)**

PERIODO	MARCO PRESUPUESTAL				EJECUCION PRESUPUESTAL 2009		NIVEL DE EJECUCION EN %		
	2008	2009	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AVANCE ANUAL
EGRESOS		60.000	57.000	60.000	6.350	6.350			

6.5 **Flujo de Caja Mensualizado del Proyecto (En Nuevos Soles)**

PERIODO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
EGRESOS DEL PERIODO												6.350
AL PERIODO												6.350

7. **CRONOGRAMA DE AVANCE** DEL IVTRIMESTRE RESPECTO PROGRAMACION 2009 AL IVTRIMESTRE RESPECTO PROGRAMACION 2009 DESDE INICIO HASTA EL IVTRIMESTRE RESPECTO TOTAL DEL PROY

7.1 Avance Fisico
7.2 Avance Financiero

8. **EXPLICACIONES SOBRE LOS FACTORES QUE INCIDIERON EN EL NIVEL DE EJECUCION**

RETRASOS EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL AL IVTRIMESTRE RESPECTO AL MARCO APROBADO

EN S/:

EXPLICACION DE LOS MOTIVOS

Gestión Interna (Inadecuada programación, Demoras en elaboración de bases, en la conformación de bases de datos, etc.)
Problemas con el SNIP (Retrasos en aprobación de Estudios y/o Viabilidad)
Problemas de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Retrasos en pronunciamientos)
Problemas de la Naturaleza
Problemas de servidumbre
Incumplimiento de terceros (contratistas, proveedores, etc)
Otros, si son significativos consignarlos por separado.
TOTAL